

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**AVANCES FISICO-FINANCIERO**

EJERCICIO 2022  
 (PESOS)  
 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO : NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO : SAN PEDRO GARZA GARCÍA  
 FONDO : 19 INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
12	JULIO	2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	MATERIALES DESTINADOS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	AVANCE (%)	FECHA DE INICIO	INVERSIÓN ACTUADA			INVERSIÓN RESERVA			METAS QUINCUENALES			PROCESO DE LICITACIÓN POR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES				
						ESTIMADA			EFECTIVA			RESERVA				M2	0.00	0.00	
						FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL					
VIVIENDA	0	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON	SAN PEDRO GARZA GARCIA	0%	2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	PROCESO DE LICITACIÓN POR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	
VIVIENDA	0	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	SAN PEDRO GARZA GARCIA	0%	2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	PROCESO DE LICITACIÓN POR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	
VIVIENDA	0	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO COMPLETO	SAN PEDRO GARZA GARCIA	0%	2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	PROCESO DE LICITACIÓN POR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	
SUMA DE LA HOJA						\$ 6,612,071.00	\$ 6,612,071.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
SUBTOTAL						\$ 6,612,071.00	\$ 6,612,071.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SUMA TOTAL						\$ 6,612,071.00	\$ 6,612,071.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

*[Handwritten Signature]*

LIC. MIGUEL BERNARDO TREVIÑO DE HOYOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA

GGAL  
 AMHF  
 HAMO