Ramo 23 Anexo 20 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (primera parte).

Estado de: NUEVO LEÓN

AVANCE FISICO-FINANCIERO A 31 DE MARZO 2016

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación (Municipio y localidad)	Unidad responsable (ejecutora)	Avance físico			Avance financiero (pesos)				
				Unidad de medida	Avance alcanzado		Recursos federales devengados		Rendimientos financieros generados		Total ejercido R B=B+D
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							**2,028,934.00**	**607,364.11**			
1	CONSTRUCCION DE ESTANCIA	COLONIA BARRANCAS DEL PEDREGAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	154	48%	MTS.2	2,028,934.00	607,364.11			